
信州やまなみ全障スポ競技会場整備基本設計業務委託仕様書 

 

１ 委託業務名 

信州やまなみ全障スポ競技会場整備基本設計業務 

 

２ 目的 

令和10年に開催する第27回全国障害者スポーツ大会「信州やまなみ全障スポ」の円滑

な運営に向けて、各競技会場（「（別表）競技会場一覧」を参照）の整備のため、必要

となる各会場のゾーニング、各動線の設定、仮設施設配置計画等、基本的な計画図等の

書類を作成する。 

 

３ 委託期間 

契約締結日から令和９年３月12日（金）まで 

 

４ 信州やまなみ全障スポの概要 

(1) リハーサル大会 

ア 大会名 信州やまなみ全障スポリハーサル大会 

イ 開催期間 令和10年５月20日（土）～令和10年５月21日（日） 

ウ 開催会場 「（別表）競技会場一覧」参照 

 

(2) 本大会 

ア 大会名 信州やまなみ全障スポ 

イ 開催期間 令和10年10月21日（土）～令和10年10月23日（月） 

ウ 開催会場 (1)ウの各競技会場 

 

５ 通則 

受託者は、本業務を実施するに当たり、信州やまなみ国スポ・全障スポ実行委員会 

（以下「委託者」という。）と詳細に協議を行い、本業務の趣旨を理解し、委託者の承

認を受けて作業を進めることとする。 

また、本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合には、委託者と協議の上、そ

の指示に従うものとする。 

 

６ 業務委託の内容 

本業務は、以下の基本設計図書を作成する。 

(1) 業務計画書 

業務の目的、趣旨を理解した上で、仕様書に示す業務内容を認識し、①業務工程、



②業務組織計画、③成果品の内容、④使用する主な図書及び法令等の基準、⑤連絡体

制（緊急時含む）、⑥使用する主な機器（ソフトウェア）の事項について取りまとめ

た業務計画書を作成の上、契約締結後14日以内に委託者に提出し、担当職員と打合せ

を行うこと。 

 

(2) 競技会場利用計画図 

委託者から提示された要求その他の諸条件を設計条件として整理し、本県実施のバ 

リアフリー調査の内容を踏まえて、駐車場等会場周辺を含めた各競技会場のゾーニン

グ計画（ロイヤル、選手控所、おもてなし広場等）、動線計画（ロイヤル、一般・車

椅子観覧者、選手等）、バリアフリー設備配置及び既設・仮設別諸施設配置計画をま

とめ、会場周辺を含む全体図と各階別図に分けて、各競技会場の利用計画図を作成す

る。 

これらの図面サイズはＡ３判を標準とする。 

※ バスケットボールおよび車いすバスケットボールの競技会場については、 

「（別表）競技会場一覧」に記載のとおり、会場の確定が令和８年８月以降とな

る見込みであるため、以下の２パターンの競技会場利用計画図を作成すること。 

・「(別表）競技会場一覧」に記載の会場で実施する場合 

・両競技をバスケットボール会場（ホワイトリング）の１会場で実施する場合  

① 基本方針等(全体) 

委託者が示した考え方をもとに、競技会場整備の基本方針、競技会場整備の留意

点、ゾーニングの基本的な考え方、動線計画の基本的な考え方、バリアフリー対策、

情報保障機器等の配置計画 

以上を２～３枚にて作成。 

② 会場装飾・装花・サイン計画（全体） 

委託者が示した考え方をもとに、ロイヤルボックス等のほか、競技会場全体の装

飾・装花の基本計画、視覚的に分かりやすい字体、サイズ、色のコントラスト等に配

慮した会場サインの基本パターン図、製作仕様、デザイン案 

以上を３～４枚にて作成。 

③ 各会場施設一覧 

各業務別（総務、行啓、招待、歓迎、広報、会場管理、入場整理、医事・衛生、輸

送、警備、ボランティア、競技等）に、大会での施設名称、仮設設置物の仕様・寸

法・数量、設置エリア、電源容量（発電機対応が必要な場合は必要台数）等 

以上を会場ごとに１～２枚にて作成。 

④ 各会場利用計画図 

大会での施設名称、仮設物、動線を記載した以下の計画図を会場ごとに作成。 

・会場周辺図（駐車場等を表示） 



・各階平面図（③の施設名称、動線、仮設物、競技会場の配置などを表示） 

・競技会場拡大図（図面の縮尺が小さく、見にくい場合） 

 

⑤ 各会場バリアフリー仮設設備等配置図 

多機能トイレ（オストメイト対応トイレ含む）、スロープ、音声誘導装置、情報保 

障エリア、情報保障機器（ロジャー等）、カームダウンスペース、電気・給排水設備

などの仮設物を表示した図面を会場ごとに作成。 

※  委託者と協議の上、④の各図面に記載することも可 

※  常設設置と仮設設置は、表示色・表示形式（常設設置は〇、仮設設置は△等）

を変えて分かりやすく区分すること。 

⑥ 各会場工程表 

各競技会場設営及び撤去の工程表を、会場ごとに１枚にて作成。 

⑦ 備品リストの作成 

競技会運営上必要となるテント、机、椅子、フェンス、看板、サイン、発電機、そ

の他の備品類を整理し、これらの仕様・寸法・数量並びに既存備品、リース品、製作

品及び工事等の区分を整理した備品リストを会場ごとに作成。 

⑧ 競技会場設営及び撤去に関する工事費概略書の作成 

仮設設備、必要備品、装飾等の競技会場施設整備に係る工事費概算書を作成。経費

の算定に当たっては、その積算根拠(設計単価の計算過程、数量及び経費率など)を明

記し、経費の節減（代替措置の提案等）に努めること。 

⑨ その他 

競技会場整備の基本的な図書として必要な書類（関係官公庁への提出資料等）を作 

成。 

(3)  競技会場整備に関する会議の支援 

ア 当該委託業務における協議、打合せ等は、業務着手時、中間報告及び成果品納入時

のほか、随時進行状況に応じて行うものとする。また、委託者が行う各業務と常に綿

密な連携を図るとともに、必要に応じ、委託者において開催する会議等に出席し、検

討材料となる資料や情報を提供する。 

イ 常に委託者及び関連する他の業務委託者と綿密な連携を図り、本仕様書に記載のな

い事項で必要と思われる事項についても、積極的に提案・協議するものとする。 

 

７ 成果品及び提出期限 

(1) 業務計画書（６(1)） 

提出期限：契約締結日後14日以内 

部数：Ａ４判２部 

※資料の性質上Ａ４判に収め難いものについては、一部Ａ３判折込みも可とする。 



(2) 中間報告（６(2)①～⑧） 

提出期限：令和８年10月５日（月） 

提出部数：Ａ３判カラー印刷製本１部、競技ごとのファイル各１部、電子データ１

セット（ＣＤ-Ｒ） 

※電子データは、ＰＤＦ及び委託者においても編集可能な形式とすること。 

文章については、Microsoft Word、表計算については、Microsoft Excel、プレゼ

ン資料についてはMicrosoftPowerPointで編集可能な形式とする。 

※ファイル名はその内容を示す分かりやすいものとし、ファイルリストも添付する

こと。 

※電子データの形式等は、基本設計成果品提出時も同様とする。 

(3) 基本設計成果品（６(2)①～⑨） 

提出期限：令和９年３月12日（金） 

提出部数：①～⑦のＡ３判カラー印刷製本１部及び競技ごとのファイル各１部 

⑧の工事概略書及び⑨のその他必要書類各１部 

①～⑨の電子データ２セット（ＣＤ-Ｒ） 

(4) 成果品等納入先 

   〒380-0936 長野県長野市中御所岡田98-１ 長野保健福祉事務所３階 

信州やまなみ国スポ・全障スポ実行委員会事務局 

（長野県観光スポーツ部国スポ・全障スポ大会局施設調整課内） 

電 話 026-235-7352 

ＦＡＸ 026-235-7499 

メール shisetsu2028@pref.nagano.lg.jp 

(5) その他 

成果品に不備があった場合は、速やかに受託者の負担により訂正等を行うものとす

る。 

 

８ 貸出し資料 

各競技会場の周辺図、平面図及び都市計画図（長野市、松本市、岡谷市、伊那市、大

町市、茅野市、佐久市、千曲市、安曇野市）については、委託者が受託者へ電子データ

等を貸出しする。当該図面は、別途各会場施設管理者または会場地市が許可した場合を

除き、当委託業務以外に使用してはならない。 

 

９ 受託者への提供資料 

委託者は、受託者に「信州やまなみ全障スポ競技会場バリアフリー調査報告書」を提

供する。 

 

mailto:shisetsu2028@pref.nagano.lg.jp


10 留意事項等 

(1) 委託者が所管する各業務内容及び各基本計画等に十分留意し、委託者と常に密接な

連携を図ること。 

業務の打合せについては、受託者が書面（打合せ記録簿）に記録し、相互に確認し

なければならない。 

(2) 競技会場整備に伴い、情報共有、調整を要する業務、項目出し等を行い、想定され

る課題及び対策案について積極的に提案し、委託者と協議を行い、設計に反映させる

こと。 

(3) 委託者の求めに応じて、作成途中の各会場利用計画図や業務進捗状況等を適宜提出 

すること。 

提出を受けた情報は、各競技団体、関係市町等へ情報交換のため提供することがあ

ること。 

(4) 会場周辺、競技会場の現況調査及び既存施設、転用可能物品等の調査を委託者と協

力して行い現場と各種計画等との整合を図ること。 

(5) 行啓・お成りを念頭に置いて各種計画を策定すること。 

(6) 気象条件に応じた対応を想定して各種計画を策定すること。 

(7) 関係法令により必要となる許認可申請等については、関係諸官庁等に事前に協議を

行い、必要な書類を作成すること。 

(8) 本業務遂行により生じた意匠権、著作権、その他これらに類する諸権利は、すべて

委託者に帰属するものとする。なお、信州やまなみ全障スポ終了後は、委託者が有す

るこれらの権利を長野県へ引き継ぐ。 

(9) 関係書類や業務報告書等を遅滞なく提出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別表）競技会場一覧 

 市名 競技名等 開催予定施設 

1 長野市 

水泳 
アクアウイング（長野運動公園総合運動場

総合市民プール） 

バスケットボール 
ホワイトリング（真島総合スポーツアリー

ナ）※１ 

車いすバスケットボール 長野運動公園総合運動場総合体育館 ※１ 

ボウリング ヤングファラオ 

2 松本市 

陸上競技  

サッカー 

サンプロアルウィン（長野県松本平広域公

園総合球技場）  

長野県松本平広域公園芝生グラウンド  

松本市サッカー場  

バレーボール(知的) 
エア・ウォーターアリーナ松本（松本市総

合体育館） 

3 岡谷市 卓球(ｻｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙﾃﾆｽ含む) スワンドーム（岡谷市民総合体育館） 

4 伊那市 

ソフトボール 

伊那ニッパツスタジアム（伊那スタジア

ム） 

伊那ニッパツ野球場（伊那市営野球場） 

ブラインドベースボール 美すずスポーツ公園運動場  

フットソフトボール 富士塚スポーツ公園運動場  

5 大町市 バレーボール（精神） 大町運動公園総合体育館 

6 茅野市 フライングディスク 茅野市運動公園陸上競技場 

7 佐久市 アーチェリー 佐久総合運動公園陸上競技場 

8 千曲市 ボッチャ ことぶきアリーナ千曲（更埴体育館） 

9 安曇野市 バレーボール（身体） ＡＮＣアリーナ（安曇野市総合体育館） 

 
※1 バスケットボール、車いすバスケットボールの会場については、現在、当該２競技を１会場（ホワ

イトリング）で開催するか、上記のとおり２会場で開催するか検討中であり,令和８年８月以降に確定

となる予定。 

※陸上競技の競技会場は、本委託の対象外である。 

 


